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SAARISTOMEREN KYLMÄVERKKO

1.  ALUKSI

Saaristomeren ammattikalastajat ry määritteli  tehtäväksi kalastajien kouluttamisen kalan 
laatuun painotetusti kylmätekniikan kautta. Avainasemassa on ollut mahdollisimman laajan 
yksimielisyyden  saavuttaminen  kehittämiseen  liittyvistä  seikoista  kaikissa  toteuttamisen 
kannalta  tärkeitä  ryhmissä.  Ammattikalastajat  ry:n  hallitus  katsoi  laadun  kohentamisen 
alkavan siitä, että kalastajat oivaltavat laadun merkityksen elinkeinonsa kannattavuudelle 
ja jatkuvuudelle ja kouluttaminen haluttiin alkuvaiheessa keskittää kalastajiin. Sidosryhmiin 
kohdistunut asiointi on lähtenyt kalastajien aloitteesta ja tarpeesta informoida hankkeiden 
toteuttamiselle tärkeitä tahoja. Näitä ovat olleet kuntien päättävät elimet ja investointien 
toteuttamiseen osallistuneet virkamiehet.

Hanke on edennyt  kehittämisen mahdollisuuksien arvioinnista  kouluttamiseen,  edelleen 
kalastusmatkoihin  osallistumiseen,  muuhun  käytännön  työn  seuraamiseen  ja  lopuksi 
korjaavien investointien ja käytäntöjen suunnitteluun yhdessä kalastajien kanssa ja kuntien 
avustamiseen niiden toteuttamisessa. 

Kalan laadun hoitamisessa aloitettiin kylmätekniikasta, koska sen kuntoon saattaminen on 
keskeisin  osa  laatua  ja  edellyttää  investointeja.  Hankkeen  aikana  tuli  vastaan  muita 
laatuun  vaikuttavia  tekijöitä  kuten  verestys  ja  kalastuksen  aikataulut.  Näihin  voidaan 
puuttua, kun kalastajat tämän hankkeen kautta ovat oppineet näkemään laadun yhtenä 
toiminnan kohteena samalla tavalla kuin kalastuksessa saaliin saamisen.

Yhteenvetona voidaan todeta seuraavaa:

• Kalastajien asenne on ollut myönteinen perustelluille hankkeille
• Hankkeen  konkreettisina  tuloksina  ovat  jäähileasemat  Taivassaloon  ja 

Merimaskuun
• Käytännön  työtä  on  edelleen  kehittävä.  Esimerkiksi  verestämisen  kehittäminen 

ammattilaisversioksi on tarpeen
• Silakan  rysäkalastuksessa  olisi  kartoitettava  kaikki  kokonaislaatuun  vaikuttavat 

tekijät.  

2.  TAUSTAA

Saaristomeren  alueelta  tulee  yli  puolet  koko  maan  suomukalasaaliista.  Alue  on 
luonnonolosuhteiltaan edullinen pienillä investoinneilla tapahtuvalle rannikkokalastukselle. 
Kalan reitti sen liikkuessa mereltä kutupaikoilleen sisäsaaristoon kulkee kapeita salmia ja 
syvänteitä  ja  rantaviivaa  noudatellen,  jolloin  saariston  muodot  toimivat  pyydysten 
luontaisina  johdinaitoina.  Hetkelliset  saaliit  saattavat  rysäpyynnissä  olla  huomattavasti 
runsaampia  verrattuna  muuhun  Suomeen.  Olosuhteet  tukevat  kalastuksen 
kannattavuuden  hakemista  saaliita  lisäämällä  ja  osaltaan  vaikeuttavat  kalan  laadun 
hoitamista. 

Pyynnissä  käytettävät  alukset  lastataan  silakan  ja  suomukalan  rysäpyynnissä  täyteen 
kantavuuteensa Laadun eteen tehtävät toimenpiteet edellyttävät periaatteellisia muutoksia 
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kalastuksen  suorittamiseen  ja  toimenpiteiden  miettimistä  kokonaiskannattavuuden 
näkökulmasta.  Muutokset  ovat  usein  niin  suuria  että  kalastajat  eivät  selviä  niiden 
suunnittelusta  yksin.  Tästä  on  periaatteessa  todisteena  se,  että  kalankäsittely 
Saaristomeren rannikkokalastuksessa on paikoin säilynyt hyvinkin perinteisenä verrattuna 
muuhun  rannikkoon.  Periaatteessa  kalastuksessa,  samalla  tavalla  kuin  muissa 
elinkeinoissa, kalastajia tulisi tukea oikeiden käytäntöjen kehittämisessä.

Vaikka kalastuksen kannattavuus on nyt hylkeiden ansiosta supistumassa, oli hankkeen 
alkuaikoina  kalastajia  lukumääräisesti  paljon  suhteessa  hankkeeseen  käytettävissä 
olevaan rahoitukseen. Yksittäisen kalastajan kanssa käytettävissä oleva aika riitti yhteen 
koulutustilaisuuteen. Laajempaa suunnittelua ei ehditty tekemään.

Kalan  hinta  vaihtelee  voimakkaasti  määrän  mukaan  ja  laadun  hintavaikutuksen 
jäljittäminen  selvässäkään  tapauksessa  ei  ole  ongelmatonta.  Saaliiden  ollessa  suuria 
niiden  markkinoinnin  on  tapahduttava  pääsääntöisestä  suurten  tukkujen  kautta,  jolloin 
kalastajilla  ei  ole  omakohtaista  kosketusta  markkinaketjun  toimintaan.   Laadun 
kannattavuuden määrittäminen yksittäisen kalastajan näkökulmasta edellyttää tutustumista 
markkinaketjun  toimintaan  ja  oman toiminnan  kehittämistä  säilyvyyden  tuomien  etujen 
hyödyntämiseksi.

Investointien suorittaminen saaristo-olosuhteissa edellyttää logistiikan kehittämistä kalan ja 
jään  kuljettamisen  tapahtuessa  vaikeimmissa  tapauksissa  veneillä  ja  lauttayhteyksien 
kautta.

3.  SUHTAUTUMINEN KALAN LAATUUN

Kalastajat  arvioivat  laadun  kehittämisen  kohtaavan  vastustusta.  Asiantuntijan 
näkökulmasta vastustuksen keskeisin syy oli perinteisesti heikot tekniset valmiudet laadun 
hoitamiseen.  Suurimpiin  saaliisiin  ei  ollut  käytettävissä  riittävästi  kylmäkapasiteettia  ja 
saaliin tainnuttamiseen ja verestämiseen ei ollut mahdollisuuksia suomukalan rysäsaaliilla. 
Puutteet  olosuhteissa   jarruttivat  sitoutumista  käytännössä  mahdottomaksi  koettuun 
käsittelytekniikkaan. Tästä puutteesta huolimatta suhtautuminen kehittämiseen oli   -   ja 
ehkä erityisesti tätä taustaa vasten   -  hyvinkin myönteistä.  Erityisesti kalastajien näkivät 
käsittelytekniikan kehittymisen mahdolliseksi. Suunnitteilla olevat jääasemat mahdollistivat 
riittävän jään saatavuuden.

Kävi  ilmi  että  ennakoitua  vastustusta  ei  juurikaan  ollut,  kun  kehittämisessä  lähdettiin 
liikkeelle päivittäisessä kalastuksessa  perusteltujen käytäntöjen suunnittelusta ja niiden 
toimiviksi  ja  kannattaviksi  osoittamisesta.  Lähestyttäessä  laatua  laskennallisesti  voitiin 
osoittaa,  että  esimerkiksi  silakan  rysäkalastuksessa  voitaisiin  pyynnin  ja  sen  jatkona 
olevan pakastamisen  logistiikkaa kehittämällä saada parannettua kalastusmahdollisuuksia 
ja mahdollisesti helpotettua kalastuksen jatkona olevaa kalan käsittelyä ja saada laadun 
kehittäminen tuottamaan.

Yleisenä johtopäätöksenä voisi sanoa, että kalastajat ovat suhtautuneet kouluttamiseen 
myönteisesti  ymmärrettyään  hankkeen  tavoitteet  heidän  elinkeinonsa  kehittämiseksi. 
Saaristomeren  olosuhteet  ovat  sen  verran  poikkeavat,  että  käytäntöjen  kehittämiseen 
kannattaa jatkossakin panostaa.
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4.  TYÖSKENTELYMENETELMISTÄ

4.1  LAATULUENTO

Keskeisin työkalu tekemisessä on kalan laatuluento. Luennon sisällön teoriaosa on osittain 
kalan  laadun  teoriaa  tutkimusten  valossa  ja  osaksi  se  on  muotoutunut  vastaamaan 
kalastajien tekemiin kysymyksiin. Luennon idea on olla maallikollekin ymmärrettävä, jolloin 
kaikille kehittämiseen osallistuville saadaan esitettyä toiminnan idea.

Ulkopuolinen asiantuntija ei voi tietää kaikkia laadun toteuttamisen paikallisia reunaehtoja. 
Ratkaisuna  on  ollut  näyttää  kehitystyön  tuloksia  vastaavissa  tilanteissa  videolta  ja 
suunnitella  yhdessä  kalastajan  kanssa  hänelle  sopivaa  ratkaisua.  Usein 
kalastustapahtumaa  tulee  muuttaa  laadun  ehdoilla  ja  parhaassa  tapauksessa  laadun 
tekeminen  voidaan  kehittää  aikaisempaa  helpommaksi,  jolloin  alkuperäisen  tavoitteen 
toteutumisen  lisäksi  tehtävä  työ  voi  helpottua.  Verkkokalastuksessa  kevyet 
verkonvetokoneet vapauttavat kalastajan kädet verestämiseen ja jäähdyttämiseen.

Asioiden  esittäminen  ymmärrettävällä  tavalla  helpottaa  aiheesta  käytävää  keskustelua. 
Yhteistyössä kuntien ja kalakaupan kanssa eri tahojen on kyettävä  keskustelemaan ja 
pohtimaan teemaa yhteisen mielipiteen muodostamiseksi.

Näin  kalastajilla  on  mahdollista  keskustella  aiheesta  heitä  tukevien  tahojen  kanssa  ja 
parhaassa tapauksessa kehittää ideaa edelleen.

Laadun  toteuttaminen  on  yleensä  jäänyt  jollekin  määrätylle  tasolle  siksi,  että  sen  on 
katsottu riittäväksi tai käytännössä mahdolliseksi. Liikkeellelähtö kehittämiseen edellyttää 
teknisten mahdollisuuksien parantamista ja visiota laadun hyödyistä tulevaisuudessa.

Jatkossa  laadussa  ja  säilyvyydessä  tulee  panostaa  aikaisempaa  enemmän  laadun 
talouteen eri käytännön tilanteissa. Lisääntynyt käsittelyaika on suoraan taloudellinen etu 
käsiteltäessä suurempia saaliita

 
4.2  KALASTUSMATKAT

Saaristomerellä  olosuhteet  poikkeavat  muusta  Suomesta  ja  käytännön  kehittämisen 
ehdoton  edellytys  oli  tutustuminen  harjoitettuun  kalastukseen  ja  sen  olosuhteisiin. 
Kalastusta seurattiin erityisesti ahvenen  ja silakan rysäpyynnissä. Verkkokalastukseen oli 
alueella tutustuttu osittain aiemmissa hankkeissa.

Osallistuminen  kalastusmatkoihin  mahdollisti  kalastajien  kanssa  yhteisen  näkemyksen 
toiminnan  kehittämissuunnasta.  Saaliin  määrän  lähestyessä  käytetyn  aluskoon 
kantavuutta  laadukkaan  toiminnan  suunnittelu  on  erityisen  haasteellista  ja  saattaa 
edellyttää  käytetyn  kalankäsittelytekniikan  oleellista  muuttamista.  Käytännössä  tämä 
tarkoittaa  silakan  rysäkalastuksessa  siirtymistä  kalan  kuljettamiseen  vedessä  joko 
tankeissa  tai  sammioissa  jäävedessä.  Ahvenen  rysäkalastuksen  kehittämisessä 
tarkasteltiin  mahdollisuutta  ottaa  saalis  eristettyihin  sammioihin  jääveteen  heti  pyynnin 
yhteydessä,  tainnuttaa  ja  käyttää  lajittelussa  erialaisia  apuvälineitä.  Nyt  rysäsaalista 
kuljetetaan  vapaasti  käytetyn  aluksen  ruumassa  vaihtelevan  paksuisessa  kerroksessa 
kuivana ja usein jäähdyttämättömänä.
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4.3  KALASTAJIEN KOULUTTAMINEN

Taivassalossa  on  Saaristomeren  suurin  silakan  vastaanottaja  Länsirannikon  kala  Oy. 
Pääosa Saaristomeren suomukalasta kalastetaan Taivassalosta ja sen lähialueilta. Näistä 
syistä  kalastajien kouluttaminen päätettiin  aloittaa Taivassalosta.  Taivassalosta jatkettiin 
Kustaviin Rymättylään ja Merimaskuun.

Taivassalon  kunta  antoi  vanhalta  terveystalolta  tilat  hankkeen  käyttöön  ja  tapaamiset 
taivassalolaisten  kalastajien  kanssa  tilaisuudet  voitiin  järjestää  virka-ajasta  riippumatta 
Taivassalon toimipisteessä. Muutoin koulutus tapahtui yksittäisten kalastajien tapauksissa 
heidän kotonaan ja suuremmalla joukolla kuntien tiloissa.

Pääammattikalastajien  osalta  työskentelytavaksi  valittiin  yksittäisten  kalastajien 
tapaaminen.
Näissä neuvotteluluontoisissa koulutustilaisuuksissa kalastajat pystyivät kertomaan oman 
käsityksensä suunnitellun kehityksen onnistumisen reunaehdoista, jotka näin voitiin ottaa 
investointien suunnittelussa ja hallinnoinnissa huomioon. 

Periaatteena oli päästä lähelle käytäntöä. Koulutuksen jälkeen oli usein mahdollista käydä 
katsomassa  kalastajien  työskentelyolosuhteita  ja  suunnitella  toiminnan  kehittämistä 
yhdessä kalastajien kanssa.

Käytetty  aika  oli  rajallinen  ja  tämä  näkyi  vaikeutena  suunnitella  suurempia  muutoksia 
kalastajien  käytännön  toimintaan.  Kalastuksessa  koetaan  olevan  enemmän 
muutosvastarintaa  kuin  muissa  elinkeinoissa.  Mielestäni  tätä  muutosvastarintaa  ei  ole 
muussa  muodossa  kuin  oikeutettuna  epäilyksenä  tekniikoitten  toimivuutta  kohtaan. 
Toimiviin,  työtä  helpottaviin  toimintamalleihin  kalastajat  suhtautuvat  pääsääntöisesti 
myönteisesti.

Aiemmissa hankkeissa on havaittu, että vanhasta käytännöstä luopuminen on helpompaa, 
kun sen tilalle  on mahdollista  tarjota  uusi  mielellään onnistuvaksi  todettu  toimintatapa. 
Uusien toimintatapojen kehittäminen vie kouluttamisen ja suunnittelun kanssa yli 2 vuotta 
niin, että siihen ollaan valmiita siirtymään. 

Kalastajien sisäistettyä kalan  laadun tarpeen he arvioivat  aikaisempaa toimintaansa ja 
päällimmäiseksi  nousi  jään  puute  keväällä  suurimpien  saaliiden  aikaan.  Kylmäketjujen 
toteuttamisen edellytykseksi nähtiin riittävän jääntuotannon käynnistäminen. 

Seuraavaksi vaiheeksi katsottiin kuntien informoiminen jääntuotannon käynnistämiseksi ja 
myös kalakaupalle haluttiin kertoa laadun merkityksestä kaupan ketjussa.

4.4  KUNTIEN INFORMOIMINEN

Kunnan edustajien informointi tapahtui osittain yhdessä kalastajien kanssa tai vierailemalla 
kuntien päättävien elinten kokouksissa.

Jäähileasemahankkeet  Taivassalossa  ja  Merimaskussa  edellyttivät  erityisen  tiivistä 
yhteydenpitoa  hankkeiden  toteuttamisesta  vastaaviin  kunnan  edustajiin.  Merimaskun 
jääasema suunniteltiin korostetusti useamman kunnan kalastajien yhteiseen käyttöön ja 
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liikkeellelähtövaiheessa tämä edellytti  erilaisten jääntuotannon vaihtoehtojen tarkastelua 
hankkeen avainkuntien Merimaskun ja Rymättylän kanssa.

Taivassaloon ja Merimaskuun saatiin yhteistyössä kuntien kanssa jäähileasemat.

4.5  KEHITTÄMISSELVITYKSET

Kalastusta koskevaa päätöksentekoon osallistuu useita tahoja, joilla ei ole  omakohtaista 
kokemusta itse ammatista ja sen vaatimuksista.

Kalastajien  ja  heidän  sidosryhmiensä  yhteisen  mielipiteen  löytämiseksi  tehtiin 
kehittämisselvityksiä suunnitelluista satamainvestoinneista, kalastuksen investoinneista ja 
kalankäsittelymenetelmien kehittämisestä.

Jääasemien avainhintasuositus 
Taivassalon jääasema suunnitelma
Tuomaraisten sataman kehittäminen
Käldingen kalasataman kehittäminen
Granvikin kalasataman kehittäminen
Rysäsilakan jäähdyttäminen
Ahvenen kalastuksen kehittäminen
Säkänsalmen kalasataman kehittäminen
Merimaskun jäähileasema

Kehittämisselvityksiin  koottiin  kalastajien  näkemyksiä  kirjalliseen  muotoon  ja  arvioitiin 
teknistä toteuttamista.

5.  KEHITTÄMISMAHDOLLISUUKSIEN ARVIOINNIT

Osassa kouluttamisen kohteita työ painottui kehittämisen arvionteihin lähinnä käytettävissä 
olevan ajan lyhyydestä johtuen. Näitä kohteita ovat Houtskari,  Kemiön saari,  Granvikin 
kalasatama Paraisilla ja Käldingen kalasatama .

Houtskarissa  käytiin  kalan  laadun  toteuttamista  läpi  kalastajien  ja  kunnan  edustajien 
kanssa. Tilaisuuden johtopäätöksenä oli kylmiön ja jäähileaseman sisältävän kala-aseman 
suunnitteleminen  Lähtötilanteessa  kalaa  säilytettiin  odottamassa  kalankeräilyautoa. 
Hankkeessa  päästiin  niin  pitkälle,  että  asemaa  suunniteltiin  ja  sijaintipaikasta  sovittiin 
alustavasti.  Suunnittelutoimiston  kanssa pidettiin  aiheesta  yksi  tilaisuus,  jonka  pohjalta 
valmistuivat aseman piirustukset. Hankkeen toteuttaminen viivästyi, koska alueella toimiva 
kalankasvattamo lopetti toimintansa ja toiminnan siirtämistä harkittiin näin vapautuneisiin 
tiloihin.  Yhdessä  useamman  sijaintipaikan  kanssa  tämä  pitkitti  suunnittelua  ja  kariutti 
käytännön toteuttamisen. Hanketta olisi pitänyt seurata tiiviimmin ja esittää toteutukseen 
myös halvempaa vaihtoehtoa,  joka olisi  nähtävästi  toteutunut varmemmin Pääasia olisi 
ollut, että entisen henkilöauton eristämätön peräkärry olisi korvattu kalansäilytyspaikkana 
edes kylmiöllä.

Granvikin  kalasataman  investoinnista  oli  ollut  aikaisemmin  suunnitelmat  kylmiöstä  ja 
jäähileasemasta.  Suunnitelmat  olivat  jääneet  toteuttamatta  kalliina  ja  vaikeina  sijoittaa 
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pienelle ranta-alueelle. Paraisilla pidettiin tilaisuus paikallisille kalastajille kalan laadusta ja 
tilaisuuden yhteydessä keskusteltiin Käldingen kalasataman kehittämisen lisäksi Granvikin 
satamasta.  Granvikiin  suunniteltiin  porrastettuja  investointeja  alkaen  nosturista  ja  jään 
säilyttämiseen  soveltuvista  sammioista.  Kalastusalueen  edustaja  piti  mahdollisena 
investoinnin  rahoittamista  osittain  kalastusalueen  toimesta  ja  Paraisten  kaupungin 
edustaja  piti  mahdollisena  myös  kaupungin  osallistumista  hankkeeseen.  Vastuu 
hankkeesta  siirtyi  Åbolands  Fiskarförbundille  ja  osittain  heidän  aloitteestaan  Paraisten 
kalastusalue on hankkinut kalastajille 30 eristettyä sammiota. Investointi on erittäin hyvä 
tapa lähestyä hajanaisen alueen kylmäverkon rakentamista ja kattaa enemmän kalastajia 
kuin yhden kalasataman käyttäjät.

Källdingen  kalasataman  jäähileasema  koostuu  tällä  hetkellä  jääkoneesta  ja  sen  alla 
olevasta eristetystä sammiosta. Aseman toimintaa suunniteltiin tehostettavaksi lisäämällä 
varastokapasiteettia  joko  hankkimalla  lisää  eristettyjä  sammiota  tai  nostamalla  kone 
nykyisen tilan katolle ja tekemällä alle eristetty jäävarasto. Näillä toimenpiteillä jääaseman 
tehoa on mahdollista nostaa ja hoitaa aseman avulla esimerkiksi  Källdingen jäähuolto. 
Hankkeesta  on  tehty  alustavat  suunnitelmat.  Jääaseman  kehittämisen  tarve  korostuu 
kalastajien hankittua sammioita,  joilla  on mahdollista  hakea jäätä suuremmissa erissä, 
jolloin yksi varastona oleva sammio jää liian pieneksi

Kemiön saarella kalastajilla on kaksi jääasemaa, joista uudempi on Kemiön keskustassa. 
Västanfjärdissä  olevan  aseman  jääkone  on  käyttöikänsä  päässä   Investoinnit  ovat 
periaatteessa  kunnossa,  mutta  niiden  avulla  mahdollista  kylmäketjua  ei  käytetä 
täysipainoisesti hyväksi. Kylmiötä ei pidetä päällä, koska kalastajat tuovat kalansa sinne 
juuri ennen keräilyauton saapumista. Kemiön saarella keskusteltiin n 5 kalastajan kanssa 
ja  Kemiön  asemaa hoitavan  kalastajan  kanssa  käytiin  kalan  laatua  tarkemmin  läpi  ja 
pohdittiin kehittämisen mahdollisuuksia.  Tällä kalastajalla oli  myös oma jääkone ja hän 
katsoi  tämän  yhdessä  Kemiön  koneen  kanssa  riittävän  hänelle.  Muiden  kalastajien 
kohdalta ehdittiin aiheesta vain keskustella. 

Dragsfjärdissä jalostustoimintaa ja vähittäismyyntiä harjoittava kalastaja katsoi voivansa 
käyttää  myös  muiden  kalastajien  saalista,  mutta  oli  tätä  yrittäessään  kohdannut 
laatuongelmia ja tyytynyt jalostamaan vain itse kalastamaansa saalista.

6.  KEHITETTÄVÄT ASIAT

6.1  KALAN LAATU

Hankkeen aikana koulutettiin kalastajia kalan laatuun lähinnä kylmäverkon näkökulmasta. 
Muihin  laatuun vaikuttaviin  tekijöihin  ei  ehditty  paneutumaan toteuttamiseen saakka ja 
niissä saattaisi olla jatkossa kehittämisen mahdollisuuksia.

6.2  KALAN VERESTÄMINEN

Kalan verestämisestä on olemassa nk. viralliset ohjeet, joiden mukaan kalan kidusvaltimo 
katkaistaan veitsellä. Tämän kalankäsittelyohjeen kuvien mukaista käytäntöä ei aina ole 
mahdollista  tehdä  Käytännössä  kalastajat  käyttävät  hyvin  erilaisia  verestämistapoja  ja 
suuremmilla kalamäärillä yleisin lienee muutaman kiduskaaren repäisy sormella. Kaikissa 
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kalastusmuodoissa  ei  verestäminen  ole  nykytekniikalla  mahdollista.  Suomukalan 
rysäsaaliit ovat esimerkiksi niin suuria ettei niissä voi verestää edes osaa saaliista.

Verestämistapoja  ja  niihin  liittyvää  kalan  käsittelyä  tulisi  selvittää  niin  että  useimpiin 
kalastusmuotoihin voitaisiin tarjota optimaalinen käytännössä toimiva verestystapa.

6.3  SAALIIN TAINNUTTAMINEN

Kalastettaessa Kalamassakokeiluun tarvittavaa lahnaa koki kalastaja sekä verestämisen 
että tainnuttamisen haasteelliseksi tehtäväksi kookkaalle elävälle lahnalle. Verestäminen 
nopeutuisi oleellisesti jos suurempia määriä saalista olisi mahdollista tainnuttaa kerralla. 
Tainnuttamisen  ajateltiin  nopeuttavan  koko  kalankäsittelyprosessia  ja  säästävän  työtä. 
Tainnuttamismenetelmäksi  suunnittelimme  sähköä.  Vastaava  24  v  virralla  toimiva 
tainnutusmenetelmä on käytössä kirjolohella. 

Tainnuttamiseen  on  mahdollista  käyttää  myös  jäävettä,  joka  rauhoittaa  kalaa  ennen 
käsittelyä

Saaliin tainnuttaminen suomukalan rysäpyynnissä
Saaliin kuljettaminen silakan rysäpyynnissä

7.  TAHOT JOIDEN KANSSA HANKKEEN AIKANA ON KESKUSTELTU

KALASTAJAT

Eloranta, Antero Rymättylä
Eskelinen, Heikki    Turku

Hellbom Heidi Parainen
Hermansson Jörgen Parainen
 
Ilmalahti, Janne   Rymättylä
Ilmalahti, Juhani  Rymättylä
Ilmalahti, Veikko  Rymättylä
Johansson, Ismo Parainen
Johtela, Erik                        Taivassalo

Kleemola Esa Taivassalo
Kantonen, Kari      Rymättylä
Koskinen, Jari        Rymättylä
Kosonen, Paavo       Taivassalo

Laine, Jari Taivassalo
Lehtinen, Seppo      Kustavi
Leinonen, Anssi Rymättylä
Lindström, Rauno              Taivassalo
Lindström, Teijo                Taivassalo
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Linnasaari, Tuomo    Kustavi
Linnasaari, Veikko    Kustavi
Luotonen, Tapio    Taivassalo

Marjunen, Timo                  Taivassalo
Marjunen, Santtu                Taivassalo
Merikaita, Ilkka                  Merimasku
Mickelson Roine Parainen
Mickelson Marina Parainen
Mild Jouko Rymättylä
Mäkinen Mika Taivassalo

Nieminen, Jari         Kustavi
Nieminen, Jouni       Kustavi 

Oksanen Ari Parainen
Pihlasto, Kaarlo Rymättylä

Raivonen, Hannu    Taivassalo
Rantakari, Ari                     Rymättylä
Rosin, Bo- Erik Parainen
Rosin, Per-Erik Parainen

Salonen, Reima       Taivassalo
Sahlsten, Olavi         Merimasku
Sahlsten, Erkki                   Merimasku
Simola, Hannu         Lokalahti

Tamminen Naantali
Törnblom, Helge  Rymättylä

Uotila, Eero                        Taivassalo
Uotila, Anja                        Taivassalo

Vainio, Liisa                       Taivassalo
Vennström Håkan Kemiö
Vihinen Vesa                      Kaarina
Virtanen, Tapani Kustavi
Winkvist Ralf Parainen
Winkvist Rea Parainen
Winkvist Viola Parainen
Winkvist Krister Parainen

Listauksesta puuttuu n. 15 tilaisuuksissa mukana ollutta ruotsinkielisen alueen kalastajaa.

KALAKAUPPIAAT

Kalarannan Vihannes Tapio Haijanen
Saaristomeren Kala Jussi Salminen
Länsirannikon kala Anssi Päivärinta
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Kauppatori Kalapojat
Martin Kala Tero Kantonen
Saariston jäädyttämö Kustavi Jarmo Hakala
Varsinais-Suomen kalatukku Kimmo Jokinen, Kurokallio
Kalaset
Kalastaja Tammisen torimyynti 

MUUT

Jalas, Heikki 
Riska, Anders Tuottajajärjestö
Piipanoja, Kalle Saaristotuote - hanke
Mattsson, Kaj                                           Åbolands fiskarförbund
Santalahti, Samuli  Merimaskun kunnanhallitus
L-S Kalatalouskeskus

Paasio Jarmo        Huurre Oy
Kauppinen Huurre Oy
Salmon Farm Kasnäs
Ojala, Harri Saaristomeren kehittämiskeskus
Öhman, Sten Merimaskun kunta
Pohjaranta Oy Taivassalon sataman kuljettimet

Turun kaupungin Terveystarkastajat 6 henkilöä
Karvinen, Veikko Turun yliopisto
Gustafsson, Timars Timars AB

KUNNAT KOULUTUSTILAISUUDET JA NEUVOTTELUT

Taivassalon kunnanhallitus
Merimaskun kunnanhallitus
Kustavin kunnanhallitus
Velkuan kunta 2 kalastajaa (Raimo Lehtimaa) Terveystarkastaja ja kunnanjohtaja
Nauvon kunta kunnanjohtaja
Korppoon kunta kunnanjohtaja
Askaisten kunta kunnanjohtaja
Paraisten kaupunki kaupunginjohtaja
Kemiön kunta maataloussihteeri ja ympäristösihteeri
Merikarvian kunta elinkeinoasiamies

LAAJEMMAT KOULUTUSTILAISUUDET

Neuvottelu taivassalon investoinneista Taivassalon kalastajien kanssa 8 kalastajaa
Kalakauppias Tapio Haijasen kevätkauden avaus 40 kalastajaa Vehmaalta, Taivassalosta, 
Askaisista, Rymättylästä, Kustavista.
Houtskarin koulutustilaisuus 10 kalastajaa kunnanjohtaja ja kalastusalueen puheenjohtaja
Rymättylässä  kalastajatilaisuus  Helge  Törnblom,  Jouko  Mild,  Kari  Kantonen,  Jari 
Koskinen, Maataloussihteeri ja Kunnanjohtaja
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Tilaisuus Haapalan rannassa Yhteyslautan autokannella Janne Ilmalahti, Veikko Ilmalahti, 
Juhani Ilmalahti, Kaarlo Pihlasto ja lauttaa kuljettanut Pekka Jokinen
Dragsfjärdin kunnan saaristolautakunta
Dragsfjärdin kalastusalueen hallitus ja Kaij Mattson
Paraisilla Granvikin kalasatamasta 15 kalastajaa Olav Granström ja Kaij Mattson
Rymättylän kalanlaatutilaisuus 15 kalastajaa ja kunnnan edustajat
Merikarvian laatutilaisuus Onni Välisalo, Juha Välisalo, Ari Uusimäki, Esapekka Uusimäki, 
Reijo
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